Pytania i odpowiedzi 
Sporządzenie planu ogólnego Gminy Milejewo

1. Czy zamawiający rozważa wydłużenie terminu realizacji umowy lub zmiany terminów poszczególnych etapów ? Wskazany w harmonogramie rzeczowo - finansowym termin 
w szczególności realizacji etapu I wydaje się być nierealny. Zamawiający wskazuje 
na konieczność wykonania wszelkich prac planistycznych w okresie 4 miesięcy 
od podpisania umowy. Wprawdzie to w etapie II należy wykonać projekt dokumentu ale już w etapie pierwszym musi zostać wykonana koncepcja. Tak krótki czas realizacji zamówienia może się wiązać z dużymi trudnościami technicznymi po stronie wykonawcy 
lub wystąpieniem błędów i niedociągnięć w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na wniosek Wykonawcy zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów realizacji prac. Nie przewiduje się zmiany terminu końcowego.

